



ОБЩИНА ВЪРБИЦА, ОБЛАСТ ШУМЕН

Гр. Върбица, ул. "Септемврийско въстание" № 40, тел. 05391/2056, факс 05391/2005

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №1 към ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА № 55/ 14.11.2022 г.

Днес 01.12.2022 г. в гр. Върбица, между:

1. **Община Върбица**, със седалище и адрес на управление: гр. Върбица, ул. "Септемврийско въстание" № 40, код по Регистър БУЛСТАТ 000931415, номер по ЗДДС BG000931415, представлявана от Заместник Кмета на общината Бейсим Мустафа, упълномощен със Заповед № 2594/11.11.2019г. на Кмета на Община Върбица, от една страна, и Айхан Ахмед главен счетоводител в Община Върбица, наричана за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

и

2. **"Строителство и строителни машини" ЕООД** със седалище и адрес на управление гр. Върбица, ул. "Христо Ботев" № 1, телефон/факс: (), ид. № по ДДС BG1 , ЕИК представлявано от Йордан Йорданов, наричан/о по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна
(**ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** наричани заедно **"Страните"**, а всеки от тях поотделно **"Страна"**);

на основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП, чл. 116, ал. 2 от ЗОП и чл. 37 от Договор № 55/ 14.11.2022г. и констативен протокол от 01.12.2022г. се подписа следното Допълнително споразумение към от Договор за обществена поръчка № 55/ 14.11.2022 г., като страните се споразумяха за следното:

1. Община Върбица възлага на **"Строителство и строителни машини" ЕООД** изпълнение на строителни и монтажни работи, явяващи се увеличаване на възложени количества по КСС, съгласно приложение Констативен протокол от 01.12.2022г., които към момента на възлагане обективно не са могли да бъдат предвидени.
2. Цената за изпълнение на Договора, дължима от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** от **99 252,50 лв** без ДДС/ деветдесет и девет хиляди двеста петдесет и два лева и петдесет стотинки. без ДДС се променя на **122 648,90/** сто двадесет и две хиляди шестстотин четиридесет и осем лева и деветдесет стотинки) без ДДС и от **119 103 лв/** сто и деветнадесет хиляди сто и три лева) с ДДС се променя на **147 178,68** (сто четиридесет и седем хиляди сто осемдесет и осем лева и шестдесет и осем стотинки) с ДДС.
2. Всички останали клаузи по Договор № 55/ 14.11.2022 г. остават непроменени.
3. Настоящото допълнително споразумение влиза в сила от датата на съставянето и подписването му.



ОБЩИНА ВЪРБИЦА, ОБЛАСТ ШУМЕН

Гр.Върбица, ул. "Септемврийско въстание" № 40, тел. 05391/2056, факс 05391/2005

4. Настоящото допълнително споразумение се подписва в 3 (три) еднообразни екземпляра - един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и 2 за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Приложения:

1 Констативен протокол от 01.12.2022г. към Допълнително споразумение № 1 от Договор за възлагане на обществена поръчка №55/ 14.11.2022г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ОБЩИНА ВЪРБИЦА

БЕЙСИМ МУСТАФА

Заместник Кмет на община Върбица

АЙХАН АХМЕД

Главен счетоводител

ИЗПЪЛНИТЕЛ

/Йордан Йорданов-управител/

УТВЪРЖДАВАМ:

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ

Днес 01.12.2022 г. в гр.Върбица, долуподписаният Севдат Беев – гл.сп.Е, НС и ИК при ОА Върбица след проверка на обект „ Полагане на неплътен асфалтобетон за усиление и профилиране и изкърпване с плътна асф. Смес и на дупки и деформации в настилката общински път в К.К. Върбицаот път I-7 О.Т.9-О.Т.16-О.Т.17-О.Т.19-О.Т.20-О.Т.21-О.Т.22-О.Т.23-О.Т.24-О.Т.25-О.Т.26-О.Т.31-О.Т.32-О.Т.33-О.Т.34-О.Т.35 (вход спортен комплекс "Герново) възложен с Договор № 55/14.11.2022г. за "Частично асфалтиране и кърпехи на общинска пътна мрежа и улична мрежа в Община Върбица през 2022г.", установих че поради силно компрометираната асфалтова настилка и направеното замерване е необходимо да се извърши допълнително изкърпване на 850,16м2

	Наименование	мярка	к-во	Ед.цена	Стойност
1	Искърпване на дупки и деформации в настилката с плътна асф. Смес- със средна дебелина 5см - машинно/фрезозване, оформяне,почистване, разлив за връзка, полагане и утългняване и всички свързани с това присъщи разходи, в т.ч. транспорт	M2	850,16	27.52	23 396,40

Словом: Двадесет и три хиляди триста деветдесет и шест лв 40ст без ДДС

Изготвил:.....

Севдат Беев - Гл.сп.Е, НС и ИК