



Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: <http://simap.ted.europa.eu>

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ

Изменение на поръчка през нейния срок на изпълнение

Директива 2014/24/ЕС / ЗОП

Директива 2014/25/ЕС / ЗОП



РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН/ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование и адреси			
Официално наименование: Община Върбица		Национален регистрационен номер: ² 000931415	
Пощенски адрес: гр. Върбица, Септемврийско въстание №40			
Град: Върбица	код NUTS: BG333	Пощенски код: 9870	Държава: BG
Лице за контакт: Бейсим Мустафа		Телефон: +359 53912131	
Електронна поща: beysim3co-ni.net		Факс: +359 53912005	
Интернет адрес/и Основен адрес (URL): www.varbitsa.org Адрес на профила на купувача (URL): http://www.varbitsa.org/raw/uploads/Igrishte2020.rar			

РАЗДЕЛ II: ПРЕДМЕТ

II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование: "Изграждане на комбинирана спортна площадка в УИЗ VIII - училище, кв. 15 по плана на с. Бяла река" Референтен номер: ²	
II.1.2) Основен CPV код: 45000000 Допълнителен CPV код: ^{1 2}	
II.1.3) Вид на поръчка ☒ Строителство ☐ Доставки ☐ Услуги	

II.2) Описание

II.2.1) Наименование: ² Обособена позиция №: 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
II.2.3) Място на изпълнение Основно място на изпълнение: с. Бяла река, Община Върбица код NUTS: ¹ BG333
II.2.4) Описание на обществената поръчка към момента на сключване на договора: (естество и количество на строителни работи, доставки или услуги) Обект на поръчката е „строителство“ по смисъла на чл. 3, ал. 1, т.1 от ЗОП. В рамките на настоящата обществена поръчка следва да бъдат извършени строително-монтажни работи на обект "Изграждане на комбинирана спортна площадка в УИЗ VIII - училище, кв. 15 по плана на с. Бяла река". Обхватът, обемът и изискванията към изпълнението на обществената поръчка са подробно описани и регламентирани в Техническите спецификации, неразделна част от настоящата документация.
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична

система за закупуване	
Продължителност в месеци: _____ или Продължителност в дни: 180	
или	
Начална дата: _____ дд/мм/гггг	
Крайна дата: _____ дд/мм/гггг	
В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години (Директива 2014/24/ЕС) / осем години (Директива 2014/25/ЕС):	
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз	
Общественият поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз	Да ☐ Не ☒
Идентификация на проекта:	

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА

IV.2) Административна информация

IV.2.1) Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 0000/S 000-00000000

Номер на обявлението в РОП: 960650

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Поръчка №: 28
 Обособена позиция №: 2
Наименование:
 "Изграждане на комбинирана спортна площадка в УПИ VIII – училище, кв. 15 по плана на с. Вятра река"

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора

21.05.2020 дд/мм/гггг

V.2.2) Информация относно оферти

Поръчката е възложена на група от икономически оператори

Да ☐ Не ☒

V.2.3) Име и адрес на изпълнителя ¹

Официално наименование:

Диман 2018 ЕООД

Национален регистрационен номер: ²

Пощенски адрес:

ул. Св. Кирил и Методи, 351, кв. 2, ет. 5

Град:

Варна

код NUTS:

BG333

Пощенски код:

9000

Държава:

BG

Електронна поща:

di@diman2018.bg

Телефон:

056 8800000

Интернет адрес: (URL)

Факс:

056 8800000

Изпълнителят е МСП

Да ☐ Не ☒

(МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (към момента на сключване на договора; без да се включва ДДС)

Обща стойност на обществената поръчка: 72673.38

Валута:

BGN

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.3) Допълнителна информация: ²

На 23.07.2021г. е сключено допълнително споразумение към договор 28 от 21.05.2020г. за изпълнение на допълнителни и непредвидени строителни и монтажни работи, наложени по технически и технологични причини, с оглед завършване на обекта, използването му по предназначение, и оптимизиране разходите по поддръжка и цялостна експлоатация на обекта, на основание чл.116, ал.1, т.1 от ЗОП, чл.116, ал.2 от ЗОП.

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията		
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18		
Град: София	Пощенски код: 1300	Държава: BG
	Телефон: +359 29884070	
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg	Факс: +359 29807315	
Интернет адрес (URL): http://www.cpc.bg		
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация ²		
Официално наименование:		
Пощенски адрес:		
Град:	Пощенски код:	Държава:
	Телефон:	
Електронна поща:	Факс:	
Интернет адрес (URL):		
VI.4.3) Подаване на жалби		
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби: Съгласно чл.196 от ЗОП		
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби ²		
Официално наименование:		
Пощенски адрес:		
Град:	Пощенски код:	Държава:
	Телефон:	
Електронна поща:	Факс:	
Интернет адрес (URL):		
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление		
Дата: 27.07.2021 dd/mm/yyyy		

РАЗДЕЛ VII: ИЗМЕНЕНИЯ ПО ПОРЪЧКАТА

VII.1) Описание на обществената поръчка след измененията

VII.1.1) Основен CPV код: 45000000
Допълнителен CPV код: ^{1 2} _____
VII.1.2) Допълнителни CPV кодове ²
VII.1.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение: с. Бяла река ОБЩИНА ВЪРБИЦА код NUTS: ¹ BG333
VII.1.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителни работи, доставки или услуги) В рамките на настоящата обществена поръчка следва да бъдат извършени строително-монтажни работи на обект „Изграждане на комбинирана спортна площадка в УПИ VIII – училище, кв. 15 по плана на с. Бяла река“.

На основание чл. 116, ал. 1, т.3 от ЗОП и чл. 116, ал. 2 от ЗОП и §23 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за обществените поръчки е подписано Допълнително споразумение към от Договор за обществена поръчка Ж 28/21.05.2020 г., Община Върбица възлага на "Диман 2018" ЕООД изпълнение на допълнителни и непредвидени строително-монтажни работи, наложени по технически и технологични причини, с оглед завършване на обекта, ползването му по предназначение, и оптимизиране разходите по поддръжка и цялостна експлоатация на обекта. Обхватът, обемът и изискванията към изпълнението на обществената поръчка са подробно описани и регламентирани в Техническите спецификации, неразделна част от настоящата документация.

VII.1.5) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за закупуване

Продължителност в месеци: _____ или Продължителност в дни: 180
или

Начална дата: _____ дд/мм/гггг

Крайна дата: _____ дд/мм/гггг

В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години (Директива 2014/24/ЕС) / осем години (Директива 2014/25/ЕС):

VII.1.6) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)

Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 72673.38 Валута: BGN

Поръчката е възложена на група от икономически оператори Да ☐ Не ☒

VII.1.7) Име и адрес на изпълнителя ¹

Официално наименование:

Диман 2018 ЕООД

Национален регистрационен номер: ²

Пощенски адрес:

Град:

код NUTS:

BG333

Пощенски код:

Държава:

BG

Електронна поща:

Телефон:

Интернет адрес: (URL)

Факс:

Изпълнителят е МСП

Да ☐ Не ☒

(МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)

VII.2) Информация относно изменения

VII.2.1) Описание на измененията

Вещество и обхват на измененията (с указване на съществуващи по-ранни промени по поръчката): Община Върбица възлага на "Диман 2018" ЕООД изпълнение на допълнителни и непредвидени строително-монтажни работи, наложени по технически и технологични причини, с оглед завършване на обекта, ползването му по предназначение, и оптимизиране разходите по поддръжка и цялостна експлоатация на обекта, на основание поръчки (ЗОП) чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП, чл.116, ал.2 от ЗОП и §23 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за обществените , съгласно Допълнително споразумение.

VII.2.2) Причини за изменение

☒ Необходимост от допълнителни строителни работи, доставки или услуги от първоначалния изпълнител (чл. 72, параграф 1, буква б) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, буква 1, буква б) от Директива 2014/25/ЕС)

Описание на икономическите или техническите причини и на създаването неудобство или удвояване на цената, възпрепятстващо промяната на изпълнителя:

Община Върбица възлага на "Диман 2018" ЕООД изпълнение на допълнителни и непредвидени строително-монтажни работи, наложени по технически и технологични причини, с оглед завършване на обекта, ползването му по предназначение, и оптимизиране разходите по

поддръжка и цялостна експлоатация на обекта, на основание поръчки (ЗОП) чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП, чл.116, ал.2 от ЗОП и §23 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за обществените, съгласно Допълнително споразумение.			
☐ Неизменчивост от изменение, предизвикана от обстоятелства, които добросъвестен възлагащ орган/възложител не би могъл да предвиди (чл. 72, параграф 1, буква в) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, параграф 1, буква в) от Директива 2014/25/ЕС) Описание на обстоятелствата, предизвикали необходимата модификация, и обяснение на непредвиденото естество на тези обстоятелства:			
VII.2.3) Увеличение на цената			
Актуализирана обща стойност на поръчката преди изменението (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената)			
Стойност, без да се включва ДДС:	72673.58	Валута:	BGN
Обща стойност на поръчката след изменението			
Стойност, без да се включва ДДС:	81676.02	Валута:	BGN

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони.

- ¹ моля, повторете, колкото пъти е необходимо
² в приложимите случаи

