



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Лего 4
e-mail: pk@aop.bg, aop@aop.bg
интернет адрес: <http://www.aop.bg>

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация
Партида на възложителя: 00965
Подделение: Община Върбица
Изходящ номер: 12-00-252 от дата 01/10/2021
Коментар на възложителя:
00965-2019-0018

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

- ☒ Публичен
☐ Секторен

I.1) Наименование и адрес			
Официално наименование: Община Върбица		Национален регистрационен номер: 000931415	
Пощенски адрес: ул. Септемврийско въстание 40			
Град: гр. Върбица	код NUTS: BG333	Пощенски код: 9870	Държава: BG
Лице за контакт: Бейсим Мустафа		Телефон: 05391 2131	
Електронна поща: beysim@ro-ni.net		Факс: 05391 2005	
Интернет адрес/и Основен адрес (URL): http://www.varbitsa.org/ Адрес на профила на купувача (URL): www.varbitsa.org/raw/uploads/SMRULici2019.rar			
I.2) Вид на възложителя (попълва се от публичен възложител)			
☐ Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения		☐ Публичноправна организация	
☐ Национална агенция/служба		☐ Европейска институция/агенция или международна организация	
☒ Регионален или местен орган		☐ Друг тип: _____	
☐ Регионална или местна агенция/служба			
I.3) Основна дейност (попълва се от публичен възложител)			
☒ Обществени услуги		☐ Настаняване/жилищно строителство и места за отдих и култура	
☐ Отбрана		☐ Социална закрила	
☐ Обществен ред и сигурност		☐ Отдых, култура и вероизповедание	
☐ Околна среда		☐ Образование	
☐ Икономически и финансови дейности		☐ Друга дейност: _____	
☐ Здравеопазване			
I.4) Основна дейност (попълва се от секторен възложител)			
☐ Производство, пренос и разпределение на газ и топлинна енергия		☐ Железопътни услуги	
☐ Електрическа енергия		☐ Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услуги	
☐ Добив на газ или нефт		☐ Пристанищни дейности	
☐ Проучване и добив на въглища или други твърди горива		☐ Летищни дейности	

☐ Вода	☐ Друга дейност: _____
☐ Пощенски услуги	

РАЗДЕЛ II: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

II.1) Обект на поръчката	
☒ Строителство	☐ Доставка ☐ Услуги
II.2) Процедурата е открита с решение	
№: 36 от 15/07/2019 дд/мм/гггг	
II.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки	
Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00965-2019-0018(лпппп-уууу-хххх)	
II.4) Описание на предмета на поръчката	
Предмет на поръчката са Обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител на строително-монтажни работи по проект № BG06RDNP001-7.001-0004 „Реконструкция и/или рехабилитация на участъци от улици и тротоари на територията на Община Върбица“ телният обхват естеството и количеството на строителните работи с подробно предсказано в документацията за участие в настоящата обществена поръчка.	

РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

III.1) Номер на договора: 49 от 09/10/2019 дд/мм/гггг			
III.2) Договорът е сключен след			
☒ процедура за възлагане на обществена поръчка			
☐ рамково споразумение			
☐ динамична система за доставки			
☐ квалификационна система			
III.3) Изпълнител по договора			
Официално наименование: Зилдстрой Ко ЕООД		Национален регистрационен номер: _____	
Пощенски адрес: _____			
Град: _____	код NUTS: BG000	Пощенски код: _____	Държава: BG
Електронна поща: _____		Телефон: _____	
Интернет адрес: (URL) _____		Факс: _____	
Изпълнителят е МСП		Да ☐ Не ☒	
Поръчката е възложена на обединение		Да ☐ Не ☒	
III.4) При изпълнението участват подизпълнители		Да ☐ Не ☒	
Официално наименование	Дейност, изпълнявана от подизпълнители	Дял на участие на подизпълнителя (% от договора)	
III.5) Предмет на договора			
предмет: „Избор на изпълнител на строително-монтажни работи по проект № BG06RDNP001-7.001-0004 „Реконструкция и/или рехабилитация на участъци от улици и тротоари на територията на Община Върбица“, в съответствие с техническата спецификация, приложенията към нея, изискванията на Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и свързаните с него подзаконови нормативни актове.			
III.6) Срок на изпълнение			
Срок на изпълнение в месеци: _____ или дни _____ (от сключване на договора)			
или			
начална дата 09/10/2019 дд/мм/гггг			
крайна дата 14/09/2021 дд/мм/гггг			
III.7) Стойност, посочена в договора (в цифри):			
Стойност без ДДС:		1117888.14	Валута: BGN

III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз
 Финансирането е 100 % от стойността на договора.

Да ☒ Не ☐

РАЗДЕЛ IV: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

☒ договорът е изпълнен

☐ договорът е предсрочно прекратен

☐ договорът е прекратен поради унищожено рамково споразумение

☐ договорът е унищожен

IV.1) /Дата на приключване:

14/09/2021 dd/mm/yyyy

IV.2) Причини за прекратяване/унищожаване на договора (когато е приложимо)

(Кратко описание на обстоятелствата, които обуславят прекратяването/унищожаването)

IV.3) Договорът е изменен

Да ☒ Не ☐

	Променено условие от договора	Преди промяната	След промяната	Правно основание за промяната
1	1.Текста на стр.4, абзац 3 от договора; 2.Чл.7, ал.2 от договора;	(2) Възложителят, ще заплати до 5 % (пет на сто) непредвидени разходи за СМР, включени в ценовата оферта на изпълнителя, при изпълнение на поръчката, след доказаната им необходимост, направено одобрение и съответните доказателствени документи за извършването им и след направено изменение на настоящия договор при условията на чл. 116 от ЗОП. В случай на изменение на договора по реда на чл. 116 от ЗОП е последствие, поради необходимост от извършване на непредвидени работи, последните следва като стойности на отделните	1.Община Върбица заплати на "ВИИДСТРОЙ-КО" ЕООД изпълнение на непредвидени строителни и монтажни работи, явяващи се увеличаване на количествата по КСС, както следва : - за „подобект ул. "Септември", с. Нова Бяла река (Участък от км. 0+000 до км. 0+525) – в Част „Пътна", Сметка „Пътни работи", по позиция „Доставка и полагане на трошенокаменна настилка 0-63 мм, включително всички съпътстващи разходи" – 165,83м3; - за подобект улица "Чапаев" и улица „Яворов" , с. Бяла река (Участък от км. 0+000 до км. 0+168) – в Част „Пътна", Сметка „Пътни работи", по позиция	чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП и чл. 7, ал. 2 от Договор № 49/09.10.2019 г

позиции в съответната заменителна таблица да са в рамките на приетите лимити за различните видове дейности , съгласно изискванията на ПРСР, Заредба № 12/23.07.2016г., ДЛФП и приложенията към нея.	„Доставка и полагане на трошеноскаменна настилка 0-63 мм, включително всички съпътстващи разходи” – 132,97 м3; -за подобект улица “Средна гора” , с. Бала река (Участък от км. 0+000 до км. 0+072) – в Част „Пътна”, „Пътни работи”, по позиция „Доставка и полагане на трошеноскаменна настилка 0-63 мм, включително всички съпътстващи разходи” – 3,87 м3; -за подобект улица “Н.Валцаров” (Уча стък от км. 0+000 до км. 0+503) и улица „Кишинев” (Участ ък от км. 0+000 до км. 0+168) , с. Тутовина – в Част „Пътна”, „Земни работи”, по позиция „Изкоп на неподходящ повърхностен пласт , ексклюзивно натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му ” – 761,40 м3; -за подобект улица “Н.Валцаров” (Уча стък от км. 0+000 до км. 0+503) и улица „Кишинев” (Участ ък от км. 0+000 до км. 0+168) ,
--	--

с. Туловица - в
част „Пътна“,
„Пътни работи“,
по позиции
„Доставка и
полагане на
трошеноскаменна
настилка 0-63
мм, включително
всички
съпътстващи
разходи“ -
761,40 м3;

2.
Остойнстването
на и изплащането
на
непродвижените
разходи се
извършва
съгласно
разпоредбите на
Договор № 49/
09.10.2019 г.

3. Схраните по
споразуменieto
приемат
намаление в
количеството на
следните зидове
строително -
монтажни
работи :
-за подобект ул.
„Дружба“, с.
Нова Бяла река
(Участък от км.
0+000 до км.
0+133) - в Част
„Пътна“, Сметка
„Земни работи“,
по позиции
„Профилиране на
трошеноскаменна
настилка,
включително
всички
съпътстващи
разходи“ - 50
м2 по-малко;
-за подобект ул.
„Дружба“, с.
Нова Бяла река
(Участък от км.
0+000 до км.
0+133) - в Част
„Пътна“, Сметка
„Асфалтови
работи“, по

позиция „Първи битумен разлив за връзка върху добре почиствена основа , включително всички свързани с това разходи“ – 50 м2 по-малко;
-за подобект ул. „Гружба“, с. Нова Бяла река (Участък от км. 0+000 до км. 0+133) – в Част „Пътна“, Сметка „Асфалтови работи“, по позиция „Доставка и полагане на плътен асфалтобетон , тип А , за износващ пласт с дебелина след уплътняването 4 см., включително всички , свързани с това разходи“ – 4,8 тона по-малко;
-за подобект ул. „Александър Стамболийски“, гр.Върбица (Участък от км. 3+000 до км. 1+193,50) – в Част „Пътна“, Сметка „Асфалтови работи“, по позиция „Направа на втори /свързващ/ битумен разлив за връзка , включително всички свързани с това разходи“ – 56 м2 по-малко;
-за подобект ул. „Александър Стамболийски“, гр.Върбица (Участък от км. 3+000 до км. 1+193,50) – в

Част „Пътна“,
Сметка
„Асфалтови
работи“, по
позиция
„Доставка и
полагане на
плътен
асфалтобетон ,
тип А , за
износващ пласт с
дебелина след
уплътняването 4
см., включително
всички ,
свързани с това
разходи“ – 5,38
тона по-малко;
-за подобект ул.
„Чапаев“ и
ул.Яворов“ ,
с.Бяла река
(Участък от км.
0+000 до км.
0+168) – в Част
„Пътна“, Сметка
„Земни работи“,
по позиция
„Демонтаж на
съществуващи
бордюри и всички
свързани с това
разходи“ – 120
м;
-за подобект ул.
„Чапаев“ и
ул.Яворов“ ,
с.Бяла река
(Участък от км.
0+000 до км.
0+168) – в Част
„Пътна“, Сметка
„Земни работи“,
по позиция „
Доставка и
полагане на
материал за
попълване зад
бордюри и
всички ,
свързани с това
разходи“ –
12,75 м3 по-
малко;
-за подобект ул.
„Чапаев“ и
ул.Яворов“ ,
с.Бяла река
(Участък от км.
0+000 до км.
0+168) – в Част
„Пътна“, Сметка

„Пътни работи”, „Доставка и полагане на бетонни бордюри с размер 15/25/50 , включително всички свързани с това разходи - 119 х по-малко;

IV.4) Договорът е изпълнен в срок Да ☒ Не ☐
 Договорът е изпълнен със забавя от _____ месец(а) или _____ дни от крайния срок на изпълнение на договора
 Причини за забавянето (когато е приложимо):

(Кратко описание на причините за забавянето)

IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем Да ☒ Не ☐
 Изпълнението е _____ % от предмета на договора (при частично изпълнение).
 Причини за частичното изпълнение (когато е приложимо):

(Кратко описание на причините за частичното изпълнение)

IV.6) Информация за изплатената сума по договора (в цифри):
 Стойност без ДДС: 1114589.91 Валута: BGN
 Разменен курс към BGN:

IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки Да ☐ Не ☒
☐ от изпълнителя Размер: _____ Валута: _____
☐ от възложителя Размер: _____ Валута: _____
 Причини за възникване на задължението за неустойките (когато е приложимо):

(Кратко описание на причините за неустойките)

V: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

VI: ДАТА на изпращане на настоящата информация

/Дата: 01/10/2021 дд/мм/гггг

VII: Възложител:

VII.1) Трето лице (подпис):
 Бойска Мустафа

VII.2) Длъжност:
 Заместник Кмета на общината упълномощен със Заповед № 2594/11.11.2019г.
 на Кмета на Община Върбица